

2021 年县财政安排

资金达到 20 万元以上（含 20 万元）支出项目

绩效自评报告

部门名称：优胜镇人民政府

填报人：卢圣杰

联系电话：17820220707

填报日期：2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

为建立健全促进城乡融合发展的体制机制和政策体系，增强基层政府基本公共服务保障能力，提高城乡发展的均衡性和协调性，县财政安排四小园篱笆护栏工程资金 292100 元，主要用于乡村发展，做好人居环境规划，助力乡村振兴。

（二）资金分配方式：

因素法、项目法。

（三）主要用途

用于镇级污水处理、河道清理及乡村振兴等相关项目建设，美化环境，建设宜居乡村。

（四）绩效目标

用于镇级民生事业发展，建设美丽宜居乡村，加强人民群众家园归属感，助力乡村振兴好又快发展。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数分别为：91 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年度，四小园不锈钢篱笆护栏工程资金支出 292067.97 元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。



改项目已竣工验收，符合合同要求，各绩效目标基本达标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

使用该项目资金时严格按照文件规定的要求，做到专款专用，严格按照资金指定用途，因此使用绩效和与上述专项资金完成绩效目标情况一致。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 财政项目自评报告对于本单位来说是新生工作，缺乏经验，绩效评价管理制度没有完整的建立起来。

2. 在协调发展及基本民生工程建设方面，由于资金有限，不能全面开展各村的民生工程，缺乏专业性的指导。

3. 政府在绩效评价工作方面没有经验，人员配备存在不足。

三、改进意见

1. 针对财政项目积极及时进行自评，积累专项资金使用的经验，在此过程中，针对出现的问题进行标记和及时完善，积极建立起完整的绩效评价管理制度。

2. 加大在协调发展及基本民生工程建设方面的资金投入，当遇到专业性问题时，及时求助专业人士，获取专业知识，保证资金使用的科学性。

3. 积极学习绩效评价相关知识，积累相关经验。在人员配备上做到合理化科学化。



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

金額單位：萬元

项目名称		四小园工程资金管护栏工程		评价年度		2021年		评价金额		29.21			
联系人		联系电话		17820220707		联系邮箱				332836623@qq.com			
实施文件依据													
资金情况	资金安排情况	计划安排	29.21						存在的主要问题与改进措施简述				
		资金分配下达	县本级	29.21		上级转移支付		29.21		问题： 1. 资金预算安排不够合理 2. 资金安排不够细致			
			年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号					
		分年度明细	2021年	29.21		29.21				改进措施： 1. 进行实地调研，将实际问题落到实处，合理规划资金预算 2. 在资金使用中，细致合理规划使用方案			
	资金使用情况	实际支出金额	县本级			上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述			
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		-	问题： 1. 资金使用方向不够明确 2. 资金报账材料不够完善			
			2021年	29.21	29.21				-				
									-	改进措施： 1. 提前做好资金项目的使用预算，明确使用方向 2. 督促做好材料项目的报送			
						-							
绩效目标情况	预期总体目标	推进优胜镇环境治理工作，建设美丽乡村，打造生态宜居的环境，充分发挥乡镇政府的基本职能				是否如期实现预期总体目标		已如期实现预期总体目标		存在的主要问题与改进措施简述			
	预期阶段性目标	目标1：推进优胜镇环境治理工作				实际完成情况		目标1：优胜镇环境治理工作有序推进		问题： 1. 预期总体目标制定较宽泛 2. 阶段性目标完成情况界定不明确 改进措施： 1. 制定的总体目标要实事求是，因地制宜，真正能够解决实际问题 2. 合理制定具体的实施方案，落实方案计划			
		目标2：发展乡村振兴战略，打造生态宜居的环境，建设美丽乡村						目标2：建设整洁美丽的乡村环境					
		目标3：支持优胜镇人民政府的基本民生事业发展						目标3：优胜镇人民政府不断发展基本民生事业					

指标评分表													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			3	项目完工验收实际评价	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际完成情况核定分数。	
				目标设置	完整性	2					2	项目完工验收实际评价	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
					合理性	2					1	项目完工验收实际评价	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
					可衡量性	2					1	项目完工验收实际评价	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1					1	项目完工验收实际评价
		资金落实	8	资金到位	计划安排合理性	1					1	划安排合理，按时完成	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
					资金到位率	3					2	项目完工验收实际评价	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金到位及时性	2					2	资金到位及时。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3				3	资金分配合理。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
				资金支付	6	资金支出率	6					5	资金支出100%。
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			5	资金支出规范合理性。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分满，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目实施程序规范合理。
		管理情况	4			监管有效性	4					4	项目实施过程监管合理。
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	2	2	项目完工验收实际评价
成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	1	2	项目完工验收实际评价	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
效率性	25	完成进度	25			相关村数量	25	4个	4个	24	4个村已完成。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	
		任务完成实效		达标	基本达标	项目完工验收实际评价							
		完成质量		推动乡村经济发展	路边篱笆数达标	推动一定数量篱笆		项目完工带来的经济利益					
效益	30	效果性	25	社会效益	25	群众好评反响率	25	≥90%	90%	24	根据群众反馈。	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				生态效益									
				可持续发展									
公平性	5	满意度	5	民众满意度	5	≥90%	90%	5	根据群众反馈。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值			
		合计：91											