

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2022 年省级涉农转移支付资金

部门名称：（公章）和平县乡村振兴局

填报人姓名：刘芸

联系电话：0762-5688220

填报日期：2023 年 3 月 31 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

2022 年省级涉农转移支付资金（和财农〔2022〕13 号）共安排 13700 万元，用于村内道路建设项目、其他美丽宜居村创建项目、小额信贷贴息及巩固脱贫攻坚成果项目。

（二）项目决策情况

根据《和平县乡村振兴驻镇帮镇扶村项目申报审批流程》的通知（和乡振组〔2022〕5 号），项目申报前乡镇党委、政府和驻镇帮镇扶村工作队要根据属地相关规划或建设方案，召集镇相关部门人员及“村支两委”主要负责人共同研究谋划驻镇帮镇扶村项目。县级审核，县政府常务会议审议通过。

（三）绩效目标

在全县 240 个自然村村内道路建设，总长度达到约 160 公里，实现了有效的增加农民的收入，最大化的保证城乡物资流通，提高其生活水平与质量。打造的 45 个美丽宜居村庄，持续聚焦村庄环境整治提升，实现农村风景美、环境优、生活舒适。有效形成示范带动效应，推进美丽乡村建设与乡村产业发展、乡村治理、乡村文化等有机融合，辐射带动区域内乡村全面振兴。完善动态监测机制，综合研判返贫致贫风险，精准识别监测对象；深入开展精准帮扶，持续加大对监测对象跟踪帮扶力度，及时落实各项帮扶政策；规范扶贫

资产管理，加强监管维护，防止资产流失，管理好收益类资产正常运营。截至目前，全县防止返贫监测对象共 42 户 169 人，年人均可支配收入为 12460.78 元，同比增长 20%。

二、绩效自评工作组织情况

按照财政部门关于开展省级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

三、绩效自评结论

绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，基本取得预期的绩效成果。开展的项目基本已完成，因资金调度问题，目前仅支付 3654.3 万元，支付率较低。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

根据《和平县乡村振兴驻镇帮镇扶村项目申报审批流程》的通知（和乡振组〔2022〕5 号）等有关文件安排项目资金，项目有充足论证。

（2）目标设置。

绩效目标包含总目标和阶段性目标；预期的产出指标、效益指标，目标设置完整；根据各镇上报的实际情况，设置

科学合理的绩效目标；绩效目标设置可衡量的绩效指标、有详细的数据支撑。

（3）保障措施。

和平县乡村振兴局根据《关于印发〈和平县涉农资金统筹整合管理办法〉的通知》（和财农[2019]55号）、《关于进一步加强涉农统筹整合专项资金管理的通知》（和涉办[2020]10号）、《和平县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用实施细则》的通知（和乡振发[2022]10号）等有关文件规定设立、分配、使用和管理，总体上项目工作进度计划安排基本合理，开展乡村振兴局检查、财政部门检查、审计、部门联合检查、第三方检查等，为专项资金的安全、规范高效运行夯实了基础。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

截至到2022年12月31日资金到位为3654.3万元。

（2）资金分配。

依据项目实施单位预测算为依据，合理分配项目资金。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

截至到2022年12月31日支出资金为3654.3，支出率为40%。

（2）支出规范性。

在使用专项资金过程中，能够按照有关专项资金管理办法和财务制度规定管理、使用专项资金，支出凭证符合规定。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

专项资金项目实施过程规范，能够按要求及时认真做好项目实施方案的编制工作，落实工作。

（2）管理情况。

资金管理机制完善，项目承担单位的管理制度健全，并且各项管理制度的落实情况较好。

（三）产出分析

1. 经济性。

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

2. 效率性。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实施资金 3654.3 万，到位率 40%；项目实施全部完成；项目资金支出率 40%，因资金调度困难，剩余资金在 2023 年度安排支付。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

根据评价资金实际情况，阐述其带来的效益和可持续发展等情况。

3. 公平性。

根据《2022年省级涉农转移支付资金的通知》（和财农[2022]13号）要求，公平、公正、公开进行。

五、主要绩效

财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。

六、存在问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

七、下一步工作计划

今后，要进一步提高政治站位，压实主体责任，认真梳理排查驻镇帮镇扶村资金使用监管方面存在的薄弱环节和存在问题，查漏补缺，建立健全资金筹集使用监管长效机制，加强项目库管理，加大信息公开公示力度，强化资金使用监管，提高资金使用效益，加强与相关部门协调沟通，确保驻

镇帮镇扶村资金投入有保障、管理有办法、使用有成效。同时我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

项目基本信息		评价年度		评价金额	
项目名称	2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金	2022年	13700	评价金额	13700
联系人	和财农【2022】14号	联系电话	0762-5688220	联系邮箱	hxyfsh5632738@163.com
实施文件依据	和财农【2022】14号 关于下达2022年省级涉农转移支付资金的通知				
资金安排情况	预算安排	存在的重大问题与改进措施简述			
	实际分配	存在的重大问题与改进措施简述			
	下达	存在的重大问题与改进措施简述			
	上级转移支付	存在的重大问题与改进措施简述			
资金使用情况	县本级	存在的重大问题与改进措施简述			
	年度	存在的重大问题与改进措施简述			
	2022年	存在的重大问题与改进措施简述			
	XXXX年	存在的重大问题与改进措施简述			
绩效目标情况	预期总体目标	存在的重大问题与改进措施简述			
	预期阶段目标	存在的重大问题与改进措施简述			
	实际完成情况	存在的重大问题与改进措施简述			
	目标3	存在的重大问题与改进措施简述			

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度		评价年度		自评分数		评价依据、未达标原因分析		评分标准									
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	预期值	实际值	预期值	实际值	自评分数	评价依据、未达标原因分析	评分标准	评价依据、未达标原因分析	评分标准									
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	/	/	4	根据《和财农【2022】14号 关于下达2022年省级涉农转移支付资金的通知》和《和财农【2022】5号 关于下达2022年省级涉农转移支付资金的通知》等文件安排项目资金，项目有充分论证。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际酌情扣分。	/	/									
																	完整性	2	/	/	/	/	2	绩效目标包含总体目标和阶段性目标，预期的产出指标、效益指标、目标设置完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，是否包含总体目标和阶段性目标，是否包含预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
				可衡量性	2	/	/	/	/	2	绩效目标设置可量化的绩效指标，有详细的数据支撑。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量化的产出和效果指标，据此核定分数。													
													制度完整性	1	/	/	/	/	1	专项资金使用单位资金管理、项目实施、项目验收、项目绩效评价等制度健全，人员分工和管理责任落实到位，计划安排较为合理。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。				
																						保障措施	2	计划安排合理性	1
		资金到位	5	资金到位率	3	/	/	/	/	1.2	截至2022年12月31日资金到位率为3654.3%，到位率为40%。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。													
													资金到位及时性	2	/	/	/	/	0.8	截至2022年12月31日资金到位率为3654.3%，到位率为40%。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				
																						资金分配	3	资金分配合理性	3
		资金支付	6	资金支出率	6	/	/	/	/	2.4	截至2022年12月31日支出资金为3654.3%，支出率为40%。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否发生或履行支付手续而影响支出等因素适当调整最后得分。													
													支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	/	/	6				
																						实施程序	4	程序规范性	4
管理情况	4	监管有效性	4	/	/	/	/	4	资金管理机制完善，项目承担单位的管理制度健全，并且各项管理制度的落实情况良好。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。															
											预算控制	3	预算控制	3	/	/	/	/	3	实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项按时完成进度的，酌情扣分。				
																						成本控制	2	成本节约（成本指标）	2
完成进度	25	（数量指标）	25	/	/	/	/	2.43	项目约260个，已完工项目70个。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。															
											（时效指标）	25	/	/	/	/	2.15	项目约260个，已完工项目70个。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。						
																				（质量指标）	25	/	/	/	/
经济效益	25	（个性指标）	25	/	/	/	/	12.5	在17个乡镇进行集中供水项目。	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。															
											社会效益	25	（解决安全饮水问题数量）	25	/	/	/	/	53						
																				生态效益	25	（新建村内道路村数）	25	/	/
可持续性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	服务对象对项目满意。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。															
											公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5						

产出		效率性		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重
经济性	5	完成进度	25	经济效益	25
效率性	25	完成质量	25	社会效益	25
效益	30	生态效益	25	可持续性	5
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性	5	可持续性	5

投入		过程		产出		效益	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目立项	12	资金管理	12	经济性	5	经济效益	25
资金落实	8	事项管理	8	效率性	25	社会效益	25
资金管理	12	产出	30	效益	30	生态效益	25
公平性	5	公平性	5	公平性			